

Voor Telstar was de promotie naar de Eredivisie een droom die onverwacht uitkwam en dit betekende dat alle zeilen moesten worden bijgezet om het veld en het Buko stadion geschikt te maken voor het spelen in de Eredivisie. Toch was deze klus lang niet zo stressvol als in veel media naar voren kwam.

Auteur: Wijnand Meijboom



Vervanging veld Telstar was niet stressvol

‘Wij hadden een heel realistische planning gemaakt waarin zelfs een marge ingebouwd was. De vervanging van het stadionveld was dan ook zeker geen rocket science,’ vertelt Dave Muis die namens Grasmesters betrokken was al directievoerder bij dit project. ‘Wij waren de ogen en oren van de club om met onze graskennis ervoor te zorgen dat alles ook gebeurde zoals afgesproken was.’ Hoofdaannemer Finovi leverde de projectleider.

Diverse scenario's

Hoewel de promotie van Telstar een grote verrassing was, werd er achter de schermen al wel rekening mee gehouden. Juist ook om te voorkomen dat de ombouw van een veld een stressvolle bezigheid zou worden. Patrick Balemans heeft namens de KNVB samen met Grasmesters diverse scenario's gemaakt om een onverwachte promotie in goede banen te

kunnen leiden. Muis: ‘Ik ben een echt voetballer en toen Den Bosch een periodetitel pakte is deze voorbereiding achter de schermen in een stroomversnelling geraakt. Het werd elke twee weken spannender en nadat Telstar nota bene FC Den Bosch uitschakelde, wisten we in elk geval dat we die variant konden schrappen. We hadden een kostenplaatje gemaakt voor de fictieve club FC Nederland waarbij we uitgegaan zijn van gemiddelden. Ook waren partijen benaderd met de vraag of zij tijd zouden hebben en de opdracht alvast met potlood in hun agenda wilden zetten. Best bijzonder natuurlijk.’

Mediastorm

Na de promotie van Telstar stak een mediastorm op waarin ook de veldombouw onderwerp van gesprek was, maar het duurde nog een week voordat alle officiële documenten getekend waren en de ombouw ook van start kon gaan. ‘Het was een hele drukke week waarin we alles exact moesten inmeten en ook bodemonsters namen, voordat we van start konden gaan.’ Een meevaller was de kwaliteit van het zand in de onderlaag die prima geschikt was voor drainagebuizen. Daar de tijd voor het creëren van een nieuw stadionveld beperkt was, was de plaatsing van graszoden de enige optie. Ze zijn geleverd door Uniek Graszoden.

Mölder Sportveldberegening leverde de installatie voor de veldberegening en Sports Pitch de

veldverwarming. De oude pompinstallatie zat tegen de oude tribune aan en moest door de bouw van een nieuwe tribune aangepast worden. Muis: ‘Mölder heeft hierin heel goed meegedacht en de situatie opgelost door de bron te verlagen en alle oude leidingen te vervangen. Een groot compliment hiervoor. Ook de samenwerking met alle andere partijen verliep prima.

‘De uitdaging zat dan ook niet in het nieuwe stadionveld. Dat was gewoon de lasagne opbouwen’

De uitdaging zat dan ook niet in het nieuwe stadionveld. Dat was gewoon de lasagne opbouwen. Een grotere uitdaging zijn het onderhoud en het vinden van een permanent trainingscomplex. ‘Voorlopig trainen de profspelers op de velden van de amateurs van Waterloo in IJmuiden. ‘Het onderhoud moest hierdoor natuurlijk wel opgeplust worden’, besluit Muis.

Telstar werkzaamheden



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!