



Weer of geen weer...

Is er een oplossing voor zomerverlet?

De oplettende lezer ziet nu nog jubelende artikelen in de krant van voetbalverenigingen die een kunstgrasveld in gebruik nemen. Uit de tweede alinea blijkt vervolgens dat het veld vertraagd is opgeleverd. De zomer van 2012 was wederom geen gemakkelijke voor sportveldenbouwers. Maar als het probleem bekend is; wat is dan de oplossing?

Auteur: Guy Oldenkotte

De organisatie van de Olympische Spelen in London had de beschikking over speciale raketten om neerslag tijdens het evenement te voorkomen. Maar dergelijke drastische methodes zijn voor gemeenten en sportverenigingen niet weggelegd als oplossing om goed weer te creëren voor de aanleg van een kunstgrasveld. Er zit niets anders op dan afwachten hoe het weer zich ontwikkelt.

Weersinvloed op aanleg van kunstgras

Extreem natte, maar ook extreme warme zomers zijn niet goed voor de aanleg van kunstgrasvelden. Maar de periode waarin velden kunnen worden gelegd is beperkt. Veel gemeenten en verenigingen geven de voorkeur aan aanleg tijdens de zomer. 'De keuze voor kunstgras is vaak ingegeven door capaciteitsproblemen dus verenigingen willen niet graag tijdelijk met een veld minder zitten tijdens het seizoen. Vervanging gedurende de zomer beschouwen zij daarom als de enige optie,' zegt André Ceelen van CSC Sports. 'Terwijl, als het aan ons ligt, we bijna het hele jaar door kunstgrasvelden aan kunnen leggen. Nu we de mat aan elkaar kunnen stikken zijn we niet langer afhankelijk van goede omstandigheden om te lijmen.' Het excuus dat clubs velden niet kunnen missen vindt Ceelen wat overtrokken. Veel van de verenigingen die nu jubelen om hun

'De sportveldbouwer wil niet dat de opdrachtgever hem niet meer serieus neemt'

nieuwe veld is het tenslotte ook gelukt om de afgelopen weken, ondanks de vertraging, hun competitiekalender gewoon af te werken. 'Mijn ervaring is dat de bonden, en met name de KNVB, bereidwillig zijn mee te werken aan een competitiekalender die rekening houdt met het tijdelijke capaciteitsgebrek.' Hoewel Ceelen meent dat zij dus flexibel zijn voor wat betreft de

aanleg, zegt hij ook dat vertraging onontkoombaar is. 'Veel veldenbouwers werken tegelijkertijd aan meerdere velden. Als je één dag vertraging hebt op een project dan werkt dat geheel versterkend door op andere projecten. Plotseling zit je daar dan met twee of drie dagen vertraging. De opdrachtgevers roepen dan dat je een extra ploeg moet inzetten of dat die vertraging niet hun probleem is. Die kijken puur en alleen naar hun eigen project. Ik vind die houding kort door de bocht en zou ook graag zien dat met name de adviesbureaus, die beter bekend zijn met de problemen, een wat coulantere houding zouden aannemen. Dat neemt echter niet weg dat wij beter moeten communiceren zodra er



Piet Kranendonk, ASC Sport and Water



Diverse verenigingen kregen hun kunstgrasveld pas na de start van de competitie.

vertragingen optreden.' Maar ook 'beter communiceren' is makkelijker gezegd dan gedaan, erkent Ceelen. 'Moet je een vertraging van één dag aan het begin van het projecten melden, als je nog de kans hebt om dat eventueel de weken daarna weg te werken? Je loopt dan de kans dat opdrachtgevers je niet meer serieus nemen.'

Onduidelijkheid heerst

Sommige veldenbouwers weten eventuele vertragingen te verdoezelen door 'gebruik' te maken van onduidelijkheid die er heerst. Volgens Ceelen kijken opdrachtgever en opdrachtnemer nog wel eens anders aan tegen verschillende zaken. 'Vaak wordt er gesproken over een opleverdatum, maar wordt er niet vastgelegd wat er precies moet worden opgelegd. Moet het veld er op die datum liggen, of moet het ook gekeurd zijn? Dat laatste kan wel eens lastig zijn wanneer vele velden in een korte periode gekeurd moeten worden voor gebruik. Ik pleit er daarom voor om velden te mogen opleveren die vervolgens pas twee of drie maanden later gekeurd worden. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten dan een aantal duidelijke afspraken maken over de op te leveren kwaliteit en criteria,' aldus Ceelen. De spreiding van de keuring zou ook druk wegnemen bij de keuringsinstanties. Piet Kranendonk van ASC Sport and Water erkent dat die laatste periode druk is. 'Het is altijd een hectische periode. Dat komt ook omdat veldenbouwers regelmatig dingen beloven die ze moeilijk kunnen waarmaken. Toch beloven ze het een en ander, want er moet

uiteindelijk ook geld verdiend worden, en dat is dus niet altijd even handig.' Net als Ceelen is ook Kranendonk van mening dat de planning veel problemen oplevert. 'Sportveldenbouwers kunnen zich dat deels zelf verwijten. Uiteindelijk moeten zij de planning aanleveren en is het aan hun om te zien hoe ze de finish gaan halen. Wanneer dat alles te krap is, dan is het logisch dat er al snel problemen ontstaan.'

Toch heeft Kranendonk niet het idee dat het ten koste gaat van de kwaliteit. 'De markt zoekt z'n eigen elastiek op en is vindingrijk. Wat dat betreft verdienen de sportveldenbouwers een pluim. Als het echt nodig is, dan trekken sportveldenbouwers overal personeel vandaan.' Dat neemt niet weg dat Kranendonk van mening is dat veldenbouwers ook anders naar zaken kunnen kijken. 'In de wegenbouw werkt men al jaren ook 's nachts. Misschien is het goed dat sportveldenbouwers dat ook overwegen wanneer ze vertraging oplopen op een project.'

Zorgelijk zand

Een zorgenkindje bij de aanleg van kunstgrasvelden is het speciale instrooizand. Er is weinig marge in het weer om dat zand goed aan te brengen. Jochem Schrijvers van Filcom erkent de problematiek omtrent het instrooizand. 'We zijn ons ervan bewust dat het zand specifieke weerscondities vereist om te kunnen worden aangebracht. Daarom bekijken we intern wat we kunnen doen om stofvorming te voorkomen



André Ceelen, CSC Sports

'Sportveldenbouwers kunnen ook nachtwerk zoals in de wegenbouw overwegen bij vertragingen'

wanneer het erg droog is. Maar soms horen we ook van veldenbouwers dat ze even wachten met aanbrengen omdat het de nacht daarvoor mistig is geweest. Als zelfs dat vocht al problemen geeft dan wordt het voor ons lastig om ook daar iets aan te doen.' Vanwege de grote vraag naar zand heeft Filcom geen voorraad op standby. 'De vraag is zo groot dat we rechtstreeks leveren. Maar we proberen om de productie in te laten spelen op de verwachtingen.' Schrijvers heeft wel een advies voor veldenbouwers voor wie het zand instrooien vertraging oplevert. 'Kom eens bij ons om de tafel zitten zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken.' Nu de winter nog moet aanbreken is het te vroeg om de verwachtingen voor de zomer van 2013 te omschrijven. Maar met een beetje goede wil van alle betrokkenen zou de aanleg van een kunstgrasveld wel eens een stukje makkelijker moeten kunnen gaan verlopen.



Het instrooien met zand kan alleen gedaan worden onder droge omstandigheden.