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In Engeland geldt het beleid van zero discharge 

van water bij projecten. Dit geldt ook voor 

sportprojecten daar. Hiermee wordt bedoeld dat 

er geen extra en/of versnelde waterafvoer mag 

zijn van een nieuw gebouwd project ten opzichte 

van de bestaande situatie. 

Een min of meer vergelijkbare situatie als 

in Nederland, hoewel daar beleid omtrent 

sportvelden en verschillende vormen van 

waterberging nog volop in ontwikkeling is. Het 

is een welbekend gegeven dat er een aanzienlijk 

snellere waterafvoer van water optreedt na 

de aanleg van een kunstgrassportveld, zoals 

bevestigd wordt door onderzoek van de 

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek 

(BSC).

Bij de Malut Lambert School wordt een groot 

deel van het buitenterrein heringericht met 

parkeerplaatsen, wegen, tennisbanen en een 

volledig voetbalveld. Door de toename van 

verhard oppervlak en kunstgras treedt er een 

versnelde waterafvoer op. Om aan het beleid 

tegemoet te komen, is ervoor gekozen om de 

benodigde waterberging onder het 

kunstgrasvoetbalveld te creëren.

Opbouw van veld

Het veld is aangelegd door ThornstonSports, een 

gerenommeerde sportveldenbouwer in Engeland. 

De exacte opbouw is in Engeland ontworpen en 

is in bijgevoegde dwarsdoorsnede weergegeven. 

1. De gehele opbouw is in een waterdicht 

folie gelegd en heeft een zeer beperkte 

constructiehoogte van 26 cm. 

2. Op de folie ligt een gebroken 

natuursteenonderbouw, afgewerkt met een fijne 

gradatie van 10 cm. 

3. Hierop is de waterbergende fundering 

geplaatst van 8,5 cm dik van Permavoid-Sport-

kunststofunits. 

4. Direct hierop is een dempende laag 

aangebracht: een in situ aangebrachte shock pad 

van 15 mm dik. 

5. Daarop ligt de kunstgrasvoetbalmat van 60 

mm met instrooizand en -rubber.

Begeleiding uitvoering en ervaringen

Omdat Happy Feet sports systems in 

samenwerking met de fabrikant van Permavoid-

Sport (de waterbergende funderingslaag) het 

product wil doorontwikkelen, heb ik het begeleid 

om de aanpak, werkwijze en ervaringen goed 

in beeld te krijgen en daaruit lering te trekken. 

Deze begeleiding bestond uit betrokkenheid bij 

de realisatie, een aantal bezoeken aan het werk 

en het opstellen van een evaluatierapportage. Het 

product is al vele malen toegepast in de civiele 

markt, bij bomen voor groeiplekverbetering 

en onder trapvelden en speelplekken. Dit 

is de eerste grootschalige toepassing in de 

praktijk als funderingslaag onder een volledig 

kunstgrassportveld.

Eerste bezoek was tijdens het fijn afwerken 

van de onderlaag van gebroken natuursteen 

en het aanbrengen van de waterbergende 

funderingslaag. Voor het fijn afprofileren van 

de onderbaan werd gebruikgemaakt van een 

speciaal ontwikkelde lichtgewichtmachine. Het 

bijzondere aan deze machine is zijn lage gewicht 

en het uitvlakken door middel van een wormwiel. 

Na het uitvlakken werd het dunne afwerklaagje 

naverdicht door een trilstrip aan de achterzijde 

van de machine. Dit werkte zeer goed en werd 

vlak voor het aanbrengen van de Permavoid-

Sport-units uitgevoerd. Deze units werden in 

panelen van circa 1,5 m groot aangebracht. 

Daarna werden ze zorgvuldig onderling 

verbonden met conische pennen over de volle 

hoogte, zodat een aaneengesloten volledig 

vlakke laag (plaat) ontstond.

De afgelopen zomer (2011) is een volledig kunstgrasvoetbalveld gebouwd met fundering en waterberging in één. De Malut Lambert School 

in Hull is de eerste partij in Engeland die voor deze combinatie kiest. Aan Happy Feet sports systems is gevraagd de aanleg te begeleiden en 

een rapport te maken van de bouw en de ervaringen. Een kort verslag van dit bijzondere project.
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Het tweede bezoek, na het gereedkomen van 

de waterbergende funderingslaag, en bij de 

start van het aanbrengen van de in situ shock 

pad: de grondstoffen voor deze laag zijn ter 

plekke gemengd en direct op de funderingslaag 

aangebracht. Dit aanbrengen is gedaan met 

een zogenaamde zelfrijdende 'Paver'. Een 

kleine shovel voerde het materiaal aan naar de 

Paver. Het is geen enkel probleem om over de 

kunststofunits van de fundering te rijden.

Inmiddels is de kunstgrasmat geïnstalleerd en 

het hekwerk rond het veld geplaatst. Een laatste 

bezoek in het kader van de begeleiding zal 

binnenkort plaatsvinden.

Bevindingen

Uitvoering: de aanlevering van materiaal 

(logistiek) gaf geen problemen. Productie van de 

kunststofunits had voldoende tempo. 

Het egaliseren van de onderbouw met de speciale 

egalisatiemachine verliep naar de eisen voor 

de vlakheid prima. Het tempo was nog te laag 

vanwege afstelproblemen met de machine en 

het inwerken van personeel met deze machine. 

Het aanbrengen van de Permavoid-Sport-laag liep 

parallel op met het afwerken van de onderlaag. 

Dit duurde door de tragere afwerking van de 

onderlaag eveneens langer. Hiervoor was één 

week ingepland en de uitvoering van deze 

werkzaamheden duurde twee weken.

Het aanbrengen van de in situ shock pad direct 

op deze speciale fundering verliep probleemloos 

in uitvoeringswijze en in tempo.

Dunne constructie: er is een zeer dunne 

constructie gebouwd, dikte: 26 cm. 

Dit is zeer goed mogelijk vanwege de 

isolerende eigenschappen van lucht in de 

waterbergende laag. Dit is in het project 

zonder meer geaccepteerd. Daarnaast is het 

een lichtgewichtconstructie: het pakket dat is 

aangebracht, is veel lichter (ca. 250 kg per m2) 

dan het ontgraven pakket kleigrond (ruim 400 kg 

per m2). De CBR-waarde is geschat op 5% van 

de kleilaag. 

Ook de sterke drukspreidende eigenschappen 

dragen sterk bij om tot een optimale 

drukspreiding te komen naar de zwakke 

ondergrond. De hoek waaronder drukspreiding 

plaatsvindt, is veel groter dan bij de traditionele 

steenachtige funderingsmaterialen. Tijdens de 

bouw is vastgesteld dat, ondanks belastingen met 

machines, de fundering nog volkomen vlak is. 

Waterbergende fundering: de toegepaste 

kunststofunits zijn geschikt als 

funderingsvervanger en leveren een grote 

bijdrage aan de waterberging. In de units van 85 

mm kan 78 mm water worden geborgen en in 

de onderbouw van gebroken natuursteen, 100 

mm dik, kan ca. 25 mm water worden geborgen. 

Dit betekent voor de hele onderbouw/fundering 

met een laagdikte van 185 mm een waterberging 

van ruim 100 mm. Dat is voor het hele veld ca. 

780 m3 water.

Voetnoot:

Zie voor meer informatie over deze bouwwijze 

het artikel in Fieldmanager  nr. 1 van 2011 onder 

de titel ‘Waterberging in sportvelden en meer’.
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