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Peter Koops is de drijvende kracht achter de geslaagde privatisering van de sportverenigingen in Zevenaar. Zijn motto luidt: ‘Iedere club kan 

privatiseren, maar je moet niet bang zijn om zaken op te pakken.’
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Peter Koops (SC De Zwaluwen): 
‘Privatiseren; iedereen kan het, maar je 
moet niet bang zijn!’ 
Zevenaarse verenigingen werken samen om sportaccommodaties op te 
knappen
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Peter Koops is oud-bestuurslid bij korfbalvereni-

ging De Zwaluwen en is bestuurslid en adviseur 

voor de ‘Stichting Sport Accommodaties’, die 

in Zevenaar het onderhoud en beheer van de 

geprivatiseerde sportvelden doet. De betref-

fende sportverenigingen zijn korfbalvereniging 

De Zwaluwen, hockeyvereniging HVZ en voet-

balverenigingen DCS en OBW. De verenigingen 

hebben hun kunstgrasvelden door middel van 

een stichting aangelegd, maar hebben deze 

stichting eveneens in het leven geroepen om het 

beheer en onderhoud van de velden uit te voe-

ren. Doordat de stichting de velden verhuurt aan 

de verenigingen en aan derden en zij hun dus de 

gelegenheid geeft tot het ‘beoefenen van sport’, 

is er voor de verenigingen een klein voordeel met 

betrekking tot de btw-verrekening te behalen. 

Revitalisatieplan

Het is bij toeval zo gelopen. In 2009 presen-

teerde de gemeente Zevenaar in samenwerking 

met de clubs een revitalisering van het sport-

park Hengelde, dat stamt uit de jaren zestig. Er 

was een planning en nulmeting gedaan en een 

visie opgeschreven voor de beste situatie voor 

het sportpark. ‘Als korfbalvereniging waren we 

heel blij met de revitalisatie, want wij spelen als 

enige vereniging eerste klasse. Maar we zijn ook 

de enige club die geen kunstgras heeft, ook al 

waren we er al jaren mee bezig om dit zelf en 

met hulp van de gemeente voor elkaar te krij-

gen’, vertelt Peter Koops. 

Crisis

Maar het noodlot – de crisis – sloeg toe in 2011. 

Ineens bleek de gemeente een groot tekort op de 

begroting te hebben. Een nieuw plan verscheen: 

de hockeyvereniging móést een nieuw derde 

veld hebben. Verder ontstond er een knip in het 

plan, maar ging het park nog wel op de schop 

voor wat betreft het groen, de verlichting en de 

bestrating. 

Zelf doen

Peter Koops: ‘Ik was verbijsterd toen ik het stuk 

las. Plots was er een knip gemaakt in het totale 

plan dat reeds in de begroting van de gemeente 

was uitgewerkt. In 2012 het derde hockeyveld 

en het park onder handen nemen en in 2013 de 

aanleg van de overige kunstgrasvelden, mits het 

dan financieel haalbaar zou zijn. Ik zei tegen de 

wethouder dat ik het niet verstandig vond om 

eerst de tuin aan te leggen en daarna pas, als 

er geld over is, het huis te bouwen. Als inwoner 

en sporter vond ik het een wel erg ondoordacht 

idee. Op de achterkant van een sigarendoos heb 

ik een snelle berekening gemaakt en ik kwam tot 

de conclusie dat we de aanleg van de velden in 

eigen beheer veel voordeliger konden uitvoeren, 

door deels gebruik te maken van de kennis die 

er bij de diverse sportverenigingen aanwezig 

was. Vervolgens ben ik met de voorzitters van de 

betrokken verenigingen om de tafel gaan zitten. 

Ook zij zagen in dat we binnen de verenigingen 

capabele mensen bij elkaar konden krijgen: stra-

tenmakers, cultuurtechneuten, uitvoerders weg- 

en waterbouw, aannemers, kabel- en leidingspe-

cialisten en groenspecialisten. We zeiden tegen 

elkaar: ‘Dan gaan we het zelf wel doen.’ We zijn 

toen overeengekomen een stichting op te richten 

om alsnog onze accommodaties te updaten.’ 

Peter Koops en de betrokken voorzitters dienden 

een alternatief, goed onderbouwd plan in bij 

de politiek voor de aanleg en privatisering van 

de kunstgrasvelden. Het werd unaniem aange-

nomen. De gemeenteraad zag hier meer heil in 

dan in het zelf op zich nemen van de taken van 

sportveldbeheer: er moest namelijk 400.000 euro 

op de begroting worden bezuinigd. ‘Ik zag in de 

gemeentelijke begroting voor 2012 de bedragen 

die in eerste instantie voor het plan gereserveerd 

waren. Het viel ons op dat de bedragen wel erg 

fors waren, gebaseerd op de gemiddelde aanleg 

van andere kunstgrasvelden. De gemeente had 

voor de aanleg van één kunstgrasveld 100.000 

euro meer begroot dan ikzelf had berekend. Het 

verschil in deze bedragen komt denk ik voor-

namelijk doordat het projectmanagement en 

de voorbereidingskosten tot de aanbestedings-

procedure horen, maar ook door het scherpe 

aanbesteden. Ook in de aanlegfase zie je vaak 

dat er veel wijzigingen ten opzichte van het 

bestek plaatsvinden, waardoor er veel meerwerk 

ontstaat.’

Meevaller

De stichting kreeg van de gemeente een budget 

voor de aanleg van de kunstgrasvelden, een jaar-

lijkse toelage voor de vervanging van de toplaag 

na tien jaar en een kleine tegemoetkoming voor 

het wekelijks onderhoud. Dit bedroeg in totaal 

1,35 miljoen euro, waarvan 1,25 miljoen was 

bestemd voor de aanleg van de kunstgrasvelden. 

De gemeente zou alle ‘openbare terreinen’ in 

dezelfde periode aanpakken. Afgesproken was 

dat de verenigingen alles op hun eigen terrein 

zouden realiseren en dat de gemeente het park 

onder handen zou nemen. Dit waren zaken zoals 

de openbare verlichting, straatwerk, beplanting 

en groenstroken en hekwerken. Hier was nog 

een bedrag van 450.000,- euro voor begroot. 

Zelf hadden we dus een uitvoeringsbegroting, 

waarvan we 1,2 miljoen hadden begroot voor de 

aanleg van de velden, € 50.000,- voor voorberei-

dings- en projectleiderskosten en we hadden een 

post van € 100.000,- voor onvoorziene zaken. 

Met de gemeente hadden we afgesproken dat 

al het geld dat niet gebuikt werd, ingezet moet 

worden voor de verbetering van het park of voor 

het onderhoud van het kunstgras.  

Stichtingbestuur

In het begin was de gemeente huiverig om de 

verenigingen een beheerstichting te laten oprich-

ten. Peter Koops lacht: ‘Zij hadden in gedachten 

dat deze dan geleid zou gaan worden door 

vrijwilligers die voldoen aan het profiel ‘Libelle-

vrouwen’. Maar tijdens een eerste gesprek viel 

de gemeente van haar stoel en ging ze meteen 

akkoord: in het stichtingsbestuur zitten vice-

voorzitter Wim Bless (oud-wethouder), penning-

meester Harry Martens (financiële man bij Vion), 

Manual ter Maat (ingenieur bij Veoliawater), Rens 

de Haan (senior adviseur bij het kadaster) en 

Carel Molenaar (advocaat in Zevenaar). We heb-

ben dus een zeer goed bestuur.  

Goede raming

‘Je moet wel mensen in een bestuur hebben die 

kennis van zaken hebben en het liefst op een 

zo breed mogelijk vlak. Wij hebben specifiek 

gezocht naar een technische deskundige, een 

allround persoon, een juridisch deskundige en 

noem maar op. We hebben in de opknapbeurt 

van de sportaccommodaties samen heel veel uren 

gestoken.’ 

De stichting had goed begroot, zo bleek. Er was 

in totaal maar één fout gemaakt: het hekwerk 

bestond niet uit hoeken maar uit bepaalde boch-

ten, R4-bochten genaamd. Er waren echter R4,5-

hekken geplaatst. Dit kostte 200 euro meer dan 

begroot. 

‘We hebben RAW-aanbesteed met Emvi-criteria. 

Het projectplan moest voldoen aan duurzaam-

heidscriteria, er moest ledverlichting komen, 

als onderbouw mochten er geen slakken uit de 

kolencentrale worden gebruikt maar schoon lava, 

Special nationaal sportvelden congres

'Je moet wel mensen in het 

bestuur hebben die kennis 

van zaken hebben'
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Special nationaal sportvelden congres

we moesten zakendoen met lokale bedrijven 

die ook de clubs sponsoren. Zo heeft een grote 

grondboer uit Duiven de grond aangevoerd en 

afgevoerd. De stichting vindt het belangrijk om 

het geld binnen de eigen gemeente rond te 

pompen.’

Voor de definitieve gunning sprak de stichting af 

met de inschrijvers: voor aanvang van een stuk 

werk kan de opdrachtgever de post wegstrepen 

zonder meer- of minderwerk. Dit scheelde veel 

discussies tijdens de bouw. ‘Aannemers mochten 

ook nooit los werk aannemen wanneer zij bij een 

vereniging bezig waren; zij moesten altijd eerst 

mij als centrale contactpersoon bellen. Zo ble-

ven wij binnen het budget’, aldus Koops. ‘Maar 

er was ook geen gesteggel over elke vierkante 

meter straatwerk. Of over de inhoud van een 

cunet. Als je strak handelt ten opzichte van een 

aannemer, doet hij dat ook bij jou. Wij vonden 

de kaders en het hoofdplan belangrijk. De rest 

is vanzelf goed gekomen.’ Ook was er tijdens 

de aanlegperiode wekelijks contact tussen Dick 

Mollema van de gemeente Zevenaar en Peter 

Koops. Tijdens deze gesprekken werd de voort-

gang van de beide projecten besproken. Op 1 

september moest alles namelijk klaar zijn.   

Beetje eigen invulling per club

De clubs konden een beetje schuiven met hun 

wensen en behoeften. ‘Elke club had de beschik-

king over vier onvoorziene posten à 5.000 euro, 

te besteden aan de inzet van extra grondwerk, 

stratenmakers of graafwerk. Als dit bedrag niet 

werd besteed, kon men daarmee zijn club op 

andere punten verbeteren. Het kunstgras hockey-

veld kostte ongeveer 260.000 euro, het kunstgras 

korfbalveld 220.000 euro en de kunstgras voet-

balvelden kostten 365.000 euro per voetbalveld.’

Clubmensen aan het werk

‘Tijdens de uitvoering van het project is er ook 

door veel vrijwilligers gewerkt aan hun eigen 

accommodatie. De aanleg van de velden heb-

ben we door de aannemer laten uitvoeren, maar 

veel zaken rond de velden zijn door vrijwilligers 

gedaan. Ook is bijna al het afval dat vrijkwam bij 

het sloopwerk, zoals oude hekwerken en tegel-

baden, verwijderd door leden van de club. Door 

zelfwerkzaamheid konden de verenigingen zelf 

posten uit het bestek uitvoeren; al dit geld kon 

weer op een andere wijze op hun eigen terrein 

worden besteed. Twee weken voor aanvang van 

het project zijn posten zoals sloop doorgesproken 

en is er een planning gemaakt voor het uitvoeren 

van de werkzaamheden. Dit is vervolgens met de 

aannemer kortgesloten. Ook hebben veel vereni-

gingen deze periode aangegrepen om rond hun 

eigen terrein alles aan te passen. Zo zijn er stuk-

ken terras aangelegd, is er waterleiding gelegd, 

verlichting aangebracht, zijn er reclameprofielen 

geplaatst, is er gesloopt; één club heeft zelfs een 

eigen staantribune gemaakt. In Zevenaar is de 

juiste combinatie van professionele en vrijwillige 

werkkrachten aan de slag geweest.’

Resultaat

Het resultaat mag er zijn. Elke club heeft nu zijn 

kunstgrasveld en de omliggende sportterreinen 

zijn opgeknapt. Het beheer van de sportac-

commodatie ligt nu bij de stichting. ‘Wanneer 

je een stichting opricht voor het btw-verhaal, 

moeten clubs oppassen’, waarschuwt Koops. 

‘Bestuursleden mogen geen binding hebben met 

de vereniging. Ook raad ik aan om vanaf het 

begin goed en vaak contact te hebben met de 

Belastingdienst. Ik vind dat er vaak te gemak-

kelijk wordt gedacht over het oprichten van een 

stichting.’

Inmiddels is Peter Koops al op bezoek geweest 

op de Demodag Sportvelden. ‘Het is belangrijk 

dat we goed op de hoogte zijn van de onder-

houdsmogelijkheden. We willen zo veel mogelijk 

in eigen beheer gaan doen. Alles is mogelijk, als 

je maar zaken durft aan te pakken. 

'We doen zaken met lokale 

bedrijven die ook de clubs 

sponsoren'

advertorial

Eenvoud dient de club!
Hoe houd je de grasmat in top conditie?

Green Care Division
Melspring International BV
Postbus 268
6880 AG Velp

Tel. 026-3842015

www.greencare-concept.nl

De start is goed
Groot onderhoud en renovatie van de grasmat is 

een zaak voor professionals. Aan het begin van het 

speelseizoen leveren zij een sportveld op, dat  een 

seizoen lang mee moet gaan onder wisselende 

omstandigheden. Melspring heeft hiervoor speciale 

programma’s, die de mat in optimale conditie 

houden.

Nu de rest van het seizoen
①	 Maaien

②	 Speelschade	repareren

③	 Oppervlakkig	beluchten

④	 Bemesten

⑤	 Beregenen	indien	nodig

De eenvoud spreekt voor zich
Omdat	de	Marathon	Sport	meststof	speciaal	voor	

sportgras	ontwikkeld	is,	bevat	het	alle	stoffen	die	

een gezonde grasmat nodig heeft: NPK’s in balans, 

Calcium, Magnesium en IJzer en goede organische 

stoffen	voor	een	beschermend	bodemleven.

Door het zo sterk ontwikkelde bacteriële 

bodemleven	wordt	een	voeding-	en	vochtbuffer	

gecreëerd om perioden van droogte langer te 

kunnen doorstaan. 

Dus eigenlijk alles wat de grasmat nodig heeft  om 

rustig door te groeien zonder groeipieken. 

Kiezen voor Marathon in economisch mindere tijden 

is zeker verantwoord. In combinatie met regelmatig 

oppervlakkig beluchten om omzetting van organische 

stof te stimuleren en afdekking door alglaagjes tegen 

te gaan, hoeft er minder snel gerenoveerd te worden. 

De bewezen voordelen
• 40 % minder maaisel  (Uni-Hohenheim)

•	 Minder	verdichting	door	organische	stof 

 (BLGG analyses gedurende meerdere jaren)

•	 Minder	ziektes	(STRI)

•	 Geen	verbrandingsschade	(STRI)

•	 Dichte	mat	(Praktijk)

•	 Hard gras (Praktijk)

De Formules
 Marathon Sport 16-4-8+2MgO+0,5Fe  

           voor lichte gronden 

of

 Marathon Allround 12-4-6+2MgO+0,5Fe  

           voor zware gronden

Dosering
 300 kg per veld, 3 x per jaar.
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